

## Riunione progetto Seeds -3 settembre

Si riportano quale promemoria le informazioni, notizie e note emerse nell'incontro del 3 settembre 2013 presso la sede della Provincia di Parma.

- ② CAPOFILA Viene individuato il Liceo Bertolucci quale capofila del progetto il quale avrà il compito di segreteria amministrativa del progetto
- ② GESTIONE FONDI la Provincia di Parma provvederà a introitare il contributo europeo girandolo ( fatta eccezione per le spese di mobilità interne) alla scuola capofila. Nell'atto di liquidazione la Provincia darà nomina dei soggetti e scuole alle quali girare parte di tale contributo
  1. Le quote per ogni scuola definite da progetto relative alle spese di personale e per i laboratori verranno girate dalla segreteria amministrativa alle singole scuole che avranno poi il compito di rendicontare nel dettaglio per ciò di loro competenza.
  2. A Googol verranno girati i fondi relativi alle proprie spese di personale, per esperti design e per la riproduzione del kit
  3. all'associazione insegnanti scienze naturali verranno girati i fondi relativi alle voci meeting/interpreti , relativi ai due momenti culturali previsti per maggio 2014 e maggio 2015
  4. alla scuola capofila oltre al punto 1 vengono dati in gestione i fondi per la mobilità, la voce relativa alla comunicazione per la realizzazione del dominio e di eventuali altre azioni a tema,
- ② CRONOPROGRAMMA, si individua quale primo crono programma di massima le seguenti dati a scandire la realizzazione del progetto
  1. **OTTOBRE/NOVEMBRE 2013** 1° incontro a Granada (9/10 prs) nel quale ci sarà presentazioni dello stato di fatto e possibile idee di progettazione e metodologia **l'ufficio europa provvederà a definire con il patner spagnolo l'esatta data dell'incontro inizialmente prevista per l'ultima settimana di ottobre**
  2. **MARZO/MAGGIO 2014** stage Granada a scuola (5/6 prs) con esperienze presso la scuole spagnole per gli insegnanti
  3. **MAGGIO 2014** 2° incontro parma
  4. **SETTEMBRE/OTTOBRE 2014** 3° incontro a Granada (9/10 prs)
  5. **MAGGIO 2015** 4° incontro a Parma finale
  6. **GIUGNO 2015** evento finale parma

Come attività interna e come da programma:

1. **1° anno scolastico, ottobre 2013 maggio 2014** ideazione metodologica del kit didattico e relativo percorso didattico integrativo da ideare in parallelo con tutte le scuole locali e in relazioni agli elementi che usciranno dagli incontri di gruppo
2. **Maggio- settembre 2014** realizzazione fisica prima bozza kit
3. **2° anno scolastico settembre 2014- marzo 2015** applicazione e sperimentazione in classe con relative modifiche, integrazioni
4. **Marzo-giugno 2015, chiusura progetto e definitiva versione del kit,** test finali e evento finale progetto